

Tarkastuslautakunta	§ 15	21.04.2021
Tarkastuslautakunta	§ 19	11.05.2021
Kunnanvaltuusto	§ 24	23.06.2021
Tekninen lautakunta	§ 47	24.06.2021

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020

Tarkltk 21.04.2021 § 15

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmistettava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta laatii ja hyväksyy arviointikertomuksen sekä allekirjoittaa sen.
Lisäksi tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2020 valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa julkituoduista havainnoista ja suosituksista vastaukset hallintokunnilta niin, että ne ovat valtuuston käsittelyssä alkusyksyn kokouksessa ja ne tulee toimittaa tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Käsittely: Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomukseen otettavista asioista.

Päätös: Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen ja jatkaa sitä seuraavassa kokouksessa.

Tarkltk 11.05.2021 § 19

Tarkltk 11.5.2021

Ehdotus: Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa julkituoduista havainnoista ja suosituksista vastaukset hallintokunnilta niin, että ne ovat valtuuston käsittelyssä alkusyksyn kokouksessa ja ne tulee toimittaa tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Käsittely: Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2020.

Päätös: Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää

arviointikertomuksessa julkituoduista havainnoista ja suosituksista vastaukset hallintokunnilta niin, että ne ovat valtuuston käsittelyssä alkusyksyn kokouksessa ja ne tulee toimittaa tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Kvalt 23.06.2021 § 24

Kvalt 23.6.2021

Arviointikertomus vuodelta 2020 on esityslistan liitteenä.

Tarkastuslautakunnan esitys:

Kunnanvaltuusto päättää käsitellä arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja pyytää arviointikertomuksessa julkituoduista havainnoista ja suosituksista vastaukset hallintokunnilta niin, että ne ovat valtuuston käsittelyssä alkusyksyn kokouksessa ja ne tulee toimittaa tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Käsittely:

Pekka Nyman tarkastuslautakunnan puheenjohtajana selosti asiaa.

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen päättäen käsitellä arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja pyytää arviointikertomuksessa julkituoduista havainnoista ja suosituksista vastaukset hallintokunnilta niin, että ne ovat valtuuston käsittelyssä alkusyksyn kokouksessa ja ne tulee toimittaa tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Kokoustauko ajalla 17.58-18.13.

Tiedoksi:

Kunnanjohtaja
Hallinto- ja sivistysjohtaja
Tekninen johtaja
Sosiaalijohtaja

Muutoksenhaku:

Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Tekltk 24.06.2021 § 47

Tarkastuslautakunta osoittaa tarkastuskertomuksessaan 11.5.2021 kysymyksenä tekniselle lautakunnalle seuraavat asiat:

Tekninen lautakunta

Koulukeskuksen ja ambulanssihallin rakentaminen käynnistyivät vuonna 2020. Koulukeskuksen kvr-urakan osalta on epäselvää, kuinka rakennuksen suunnitteluvastuut on jaettu. Rakennuttajavalvonnan sekä rakennusvalvonnan osalta on epäselvää, kuinka rakennuksen terveellisyyden, turvallisuuden ja suunnitelmien mukaisuuden valvonta on järjestetty.

Kilpiaapa-hankkeen osalta on epäselvää, kuinka tekninen lautakunta on hoitanut rakennuttamisvastuunsa.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmassa mainittua kiinteistöohjelmaa, jossa määritetään käytössä pidettävät ja poistettavat kiinteistöt.

Lisätiedot/valmistelija: Tekninen johtaja Panu Leinonen puh. 040 487 2445

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta antaa tarkastuslautakunnan esittämiin kysymyksiin seuraavanlaiset vastineet:

KOHTA 1. Kouluhankkeen suunnitteluvastuut

PÄÄTÖKSET

Kunnanvaltuusto on päättänyt (9.10.2017 § 80), että:

1) Pelkosenniemen kunta sitoutuu uuden koulun ja päiväkodin rakentamiseen Pelkosenniemen kirkonkylälle. Pelkosenniemen kirkonkylälle suunnitellun koulun ja päiväkodin tilasuunnitteluohjelmalla laadittu luonnosvaiheen laskeman pinta-alaa pienennetään 2284 neliöstä vähintään 2164 neliöön eli 120 m² ja asennetaan uuden koulun ja päiväkodin rakentamiselle kattohinnaksi 5,2 miljoonaa euroa sisältäen maalämmön ja vanhan koulun purun. Lisäksi kunta varaa hankkeen hallintoihin ja rakennuttamiseen 100 000 € erillismäärärahan. Rakennus suunnitellaan monitoiminnalliseksi ja selvitetään tilojen yhteiskäytön tuoma kustannustehokkuus. Väestötilojen rakentamisesta kiinteistöön haetaan vapautusta.

Tekltk 03.02.2020 § 5 KOULU-PÄIVÄKOTI -RAKENNUSHANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN

Pykälä luettavissa kokonaisuudessaan ja liitteineen (25 kpl) kunnan nettisivuilta osoitteessa:
http://paatokset.pelkosenniemi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetin_gitem&id=2020448-5

Pelkosenniemen kunnan uuden koulun ja päiväkodin rakennushankkeelle nimeämä rakennuttamistoimikunta (KH

7.5.2019 § 80) on kokoontunut seitsemän kertaa 23.8.2019 –27.1.2020 välisenä aikana. Hankkeen KVR-urakan suunnittelijoina ovat toimineet FCG Oy suunnittelijat, jotka ovat laatineet kunnan henkilöstön ja rakennuttamistoimikunnan opastuksella urakka-asiakirjat hankkeelle. Lisäksi tekninen toimisto on valmistellut rakennuttamisen tarjouspyynnön, jossa pyydetään tarjoutua hankkeen rakennus, - LVIA – ja sähkö, -tele – ja tietoteknisten töiden työmaavalvonnan paikallisvalvontatehtävistä. Työn tarkoituksena on toteuttaa laadukkaasti hankkeen rakennustöiden ja talotekniikan valvonta tilaajan toimesta.

Uuden koulun rakennuttamistoimikunnan tekemät olennaiset linjaukset olivat seuraavat:

- rakennus lähtökohtaisesti puurunkoinen ja puuelementtinen, päiväkodin osio vaatii siten sprinklerijärjestelmän,
- ryömintätilainen alapohjarakenne
- huopakate
- hiiltä sitovien materiaalien suosiminen kaikissa pintamateriaaleissa ja suositaan vaihtoehtoa jossa käytetään mahdollisimman paljon puuta
- lattiapinnoitteet: klinkkerilaatta, akryylimassa, puulattia ja linoleum
- akustoiva tekstiilimatto lähinnä pienryhmätiloihin
- liikuntasali 286 m²
- Purku-urakka ja pilaantuneen maan poistourakka (PIMA) on tarkoituksen mukaista toteuttaa yhtä aikaa ja mahdollisesti samalla urakoitsijalla, täten jako urakoiden kesken on luontevampaa. Nämä toteutetaan rakentamisesta erillisinä. - maininnat, että rakennus sopii pohjoiseen ympäristöön ja innovatiiviset suunnittelutavat sekä ratkaisut
- Kunnalla vanhalla koululla olemassa olevat liittymät siirretään uuteen kiinteistöön. Kaukolämpö sekä vesi- ja viemäri-liittymä riittävät. Sähköliittymän koko 160A, tarkistettava riittääkö maalämmölle. Lisäliittymä kuuluu urakkaan. Maalämmön osuus tulee eritellä tarjouksessa

Ote hyväksytyistä kilpailutusasiakirjoista, SUUNNITTELUOHJE

27.01.2020 Laatija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy /

Pelkosenniemen kunta projektityöryhmä:

"2.3.2 ALAPOHJAT

Alapohja toteutetaan kantavana teräsbetoni-laattana. Alapohja tulee tehdä tuulettuvana ja alapohjarakenteen alapuolinen ryömintätila tulee valmiissa rakenteessa olla vähintään 800mm korkea mukaan lukien laatan alapuoliset viemäri-linjat. Tila pitää olla tarkistettavissa ja valaistu. Erityisesti alapohjarakenteen kosteustekniseen toimintaan sekä materiaalivalintoihin eristeiden osalta tulee kiinnittää huomiota. Alapohjan osalta on huomioitava uuden rakennuksen lattiapintojen taso suhteessa rakennuksen viereiseen maan pintaan. Valmis lattiapinta tulee tehdä vähintään 400 mm maanpintaa

korkeammalle. Lattialämmityksen jakotukkeja ei tule sijoittaa lattiarakenteisiin. VSS -tilojen alapohjat toteutetaan voimassa olevien määräysten ja rakennesuunnitelmien mukaan."

Tekninen lautakunnan päätös:

1. Hyväksyy liitteenä 5-26 olevat KVR-urakan

kilpailutusasiakirjat ja valtuuttaa teknisen johtajan käynnistämään hankkeen kilpailutuksen.

2. Hyväksyy liitteenä 27-28 olevat rakennuttamisen valvonnan asiakirjat ja valtuuttaa teknisen johtajan käynnistämään hankkeen rakennuttamisen valvonnan kilpailutuksen.

3. Nimeää teknisen johtajan oman työnsä ohessa hankkeen projektipäälliköksi sillä edellytyksellä, että kunnanjohtaja (Kvalt 31.1.2018 § 7 hallintosääntö § 49 3 mom.) tarkistaa teknisen johtajan tehtäväkohtaista palkkaa, vaativan uuden koulu-päiväkotirakennushankkeen toteuttamisen ajaksi 1.2.2020 – 30.11.2021.

4. Antaa tekniselle toimistolle tarpeen vaatiessa oikeuden tehdä vähäisiä korjauksia urakka-asiakirjoihin.

Kunnanhallitus on tehnyt hankintapäätöksen KVR-urakoitsijan valinnasta 4.6.2020 § 134 ja vastaa siltä osin kouluhankkeen rakennuttamisesta.

SUUNNITTELUVASTUUT JA VALVONTA

Suunnitteluvastuut jakautuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä annettujen vaatimusten mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on vastuu suunnittelun järjestämisestä. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on Pelkosenniemen kunta. Kouluhankkeen suunnittelu on järjestetty kaksivaiheisena. Pelkosenniemen kunta on kilpailuttanut esisuunnitelmien ja suunnitteluohjeiden laatimisen vuonna 2019. Kilpailun voittaja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on toteuttanut viitesuunnitelmat ja suunnitteluohjeen KVR urakan kilpailutusta varten. FCG Finish Consulting Group Oy on johtavia konsulttitoimistoja Suomessa. Sen omistaa Kuntaliitto.

KVR urakka on kilpailutettu vuonna 2020 ja sen voittaja HOVAKO Oy on tehnyt rakennuslupasuunnittelun ja toteutussuunnittelun rakennusmääräysten ja -ohjeiden sekä viitesuunnitelmien ja kohteen suunnitteluohjeen mukaisesti. KVR Urakka on urakkamuoto, jossa toteuttaja suunnittelee ja toteuttaa rakennuksen. Suunnitteluprossissa on laajasti kuunneltu käyttäjiä ja suunnitteluratkaisuja on yhdessä testattu tilaajan, käyttäjän, valvojen sekä suunnittelijoiden kesken.

Pääsuunnittelijana ja rakennussuunnittelijana on toiminut HOVAKO

Oy:n Henri Savolainen. Pääsuunnittelija vastaa laatimiensa suunnitelmien oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Pääsuunnittelija kantaa vastuun, vaikka pääsuunnittelutehtävä loppuu. Suunnitteluryhmään kuuluu rakennesuunnittelija, LVIA suunnittelija, sähkösuunnittelija, sprinklerisuunnittelija ja sisustussuunnittelija. Näitä tehtäviä on hoitanut tehtävään erikoistuneet toimistot.

Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuu kokonaisuudesta

Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettavien vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta koko suunnittelun ja rakentamisen ajan.

Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ja vaativuuden edellyttämällä tavalla

- huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon

- varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan
- huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä
- osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa ja
- huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi.

Pääsuunnittelijan tulee lisäksi

- osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen ja osaltaan huolehtia, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuiksi
 - seurata korjaus- ja muutostyössä rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun
 - huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja tarvittaessa muutosten edellyttämän hyväksynnän tai rakennusluvan hakemisesta sekä
 - huolehtia hänelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennustyön valvonnasta.
- Lisäksi pääsuunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitä, että rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti ja että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseen.

Rakennuttajavalvonta kouluhankkeessa

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen 9 §:n ja 59–62 §:n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan sekä taloteknisten töiden valvojat. Valvojan tehtävät määräytyvät Talonrakennustyön työmaavalvonnassa tehtäväluettelon RT 16-11121 sekä Talotekniikka-töiden valvonnan tehtäväluettelon RT 16-11123 mukaisesti. Valvonnan suoritusta varten laaditaan erillinen valvontasuunnitelma, jossa on esitetty valvonnan tarvitsemat dokumentit ja yhteystiedot. Valvojalla on toimivalta:

- huomauttaa sopimuksen vastaisesta menettelystä ja tarvittaessa keskeyttää sopimuksen vastainen työ
 - antaa lupa kiireellisen lisätyön tekemiseen, mikäli on olemassa välittömän vaaran tai vahingon uhka
 - antaa pienissä ja kiireellisissä tapauksissa rakentamissuunnitelmien muuttamista koskevia määräyksiä.
- Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta.

Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttaja valtuuttamiensa henkilöiden kautta. Rakennuttajan nimeämällä valvojalla on oikeus tilata YSE 1998 43 §:n kohdan kolme (3) tarkoittamia pieniä kiireellisiä muutoksia. Valvonnan laajuus määritellään urakkasopimuksen sekä yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaan. Muilta osin valvonnoissa noudatetaan YSE 1998, 59§ - 62§ määräyksiä. Hanke toteutetaan Kuivaketju 10 toimintamallin mukaisesti.

Rakennuttajavalvonta on kilpailutettu vuonna 2020. Kilpailutuksessa haettiin ammattitaitoista valvontaa sekä rakennusteknisten töiden että taloteknisten töiden valvontaan. Kohteen valvontaa hoitaa Rakennuttajatoimisto Promen Oy, jonka kokeneet henkilöt suorittavat suunnitelmien ja toteutuksen valvontatehtävää takuuajan päättymiseen saakka. Koska kyseessä on KVR kohde, on tärkeää, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on hankkinut myös talotekniikan valvonnan osaamista hankkeeseen. Valvonnasta on tehty sopimus, jossa on määritelty tehtävien sisällöt.

Sopimukseen on kirjattu mm. seuraavaa:

Rakennusteknisten töiden valvontatehtäviin kuuluvat Talonrakennustyön työ-maavalvonnassa tehtäväluettelon RT16-11121 kohtien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 9 ja 10 mukaiset paikallisvalvojan tehtävät hankkeeseen ja jäljempänä annettuun työmäärä-arvioon sovittoaen, mukaan lukien kohdan 2.12 mukaiset Vna 205/2009. Tehtävään kuuluu rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin ja rakennusaikaisen kosteudenhallinta koordinaattorin sekä Kuivaketju 10 toimintamallin mukaiset tehtävät. Lisäksi valvojan tulee valmistella työmaakokousten esityslistat, laatia kokouksista

pöytäkirjat ja toimia tarvittaessa kokouksissa puheenjohtajana. LVIA- töiden valvontatehtäviin kuuluvat Talotekniikkatöiden työmaavalvonnan RT 16 – 11123 kohtien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 mukaiset paikallisvalvojan tehtävät hankkeeseen ja jäljempänä annettuun työmäärä-arvioon sovittaen.

Sähkö, -tele – ja tietoliikennetöiden valvontatehtäviin kuuluvat Talotekniikkatöiden työmaavalvonnan RT 16 – 11123 kohtien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 mukaiset paikallisvalvojan tehtävät hankkeeseen ja jäljempänä annettuun työmäärä-arvioon sovittaen.

Valvojan tehtävät ovat:

- yleistoimenpiteet
- ajallinen valvonta
- tekninen ja laadunvalvonta
- taloudellinen valvonta
- dokumentointi ja muut talonrakentamiseen liittyvät valvontatoimenpiteet.

Valvojan ensisijaisena tehtävänä on sopimuksen mukaisen laadun toteutumisen varmistaminen suunnittelutyössä sekä työmaalla ja rakennuttajan edun valvominen.

Yleistoimenpiteitä ovat:

- yhdyshenkilönä toimiminen rakennuttajan/tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä
- suunnitelma-asiakirjojen tarkistaminen ja osaltaan suunnitelmien oikea-aikaisuudesta, ristiriidattomuudesta ja jakelusta huolehtiminen
- tarvittavien lupien voimassaolosta varmistaminen
- työmaapäiväkirjan seuranta ja tarvittaessa siihen merkintöjen tekeminen
- täydentävän suunnittelun tarpeen selvittäminen yhdessä työnjohdon kanssa sekä
- erikoisvalvojien ja suunnittelijoiden suorittaman valvonnan seuranta.

Valvoja on vastuussa antamistaan ohjeista ja määräyksistä toimeksiantajalleen eli rakennuttajalle. Rakennuttaja puolestaan vastaa valvojan antamista ohjeista ja määräyksistä urakoitsijalle. Poikkeuksen rakennuttajan vastuuseen muodostavat ne määräykset, joiden virheellisyys urakoitsijan olisi kohtuuden mukaan pitänyt havaita sekä määräykset, joita antaessaan valvoja on ylittänyt valtuutensa.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii Pelkosenniemen kunnan rakennustarkastaja. Rakennustarkastaja valvoo ja huolehtii viran edellyttämällä tavalla hankkeen rakennusluvan käsittelyn, rakennustyön aikaisen viranomaisvalvonnan sekä käyttöönottokatselmuksen ja loppukatselmuksen. Myös rakennetun ympäristön valvonta kuuluu rakennusvalvonnan tehtäviin.

Viranomaisvalvontaa suorittaa myös paloviranomainen omien erityisten tehtäviensä edellyttämällä tavalla.

Yhteenveto

Rakennushankkeen toteuttaminen vaatii osaamista ja yhteistyötä, josta vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä ja kukin osapuoli omalta osaltaan. Hanketta ohjataan asiakirjojen sekä eri osapuolien lukuisten kokousten ja keskusteluiden avulla. Päämääränä on suunnitelmat ja toteutus, jotka johtavat terveellisen ja turvallisen rakennuksen valmistumiseen ja sen oikeanlaiseen käyttöön.

KOHTA 2. Kilpiaapa-hankkeen teknisen lautakunnan rakennuttamisvastuu

Kilpiaapa-hankkeen hankesuunnitelma ja valmistelu on tehty Pelkosenniemen kunnan sivistisosaston henkilöiden toimesta. Hankkeessa tehtävät työt on määritetty tehtäväksi talkoilla ja siihen ei ole varattu rahaa teknisen toimen hankkeen hallinnointiin tarvittavan työpanoksen käyttämiseen. Täten teknisen lautakunnan alaisten työntekijöiden käyttö on ollut hankkeessa hyvin rajallista, koska kuluja ei voi vyöryttää hankkeelle kuten pitäisi. Ostopalveluihin varatut rahat ovat menneet materiaaleihin ja Lapin AMK:lta tehtyihin toimeksiantoihin. Kokonaisuutena Kilpiaapa-hanke on kuitenkin onnistunut ahkerien ja tunnollisten talkoolaisten toimesta, kuten hankkeessa oli suunniteltu.

KOHTA 3. Kiinteistöohjelma

Kiinteistöohjelman tilaratkaisuista ja toimeenpanosta päättää Pelkosenniemen kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus.

Käsittely: Tekninen johaja esitti kohtaan PÄÄTÖKSET lisättäväksi:
"Kunnanhallitus on tehnyt hankintapäätöksen KVR-urakoitsijan valinnasta 4.6.2020 § 134 ja vastaa siltä osin kouluhankkeen rakennuttamisesta."

Päätös: Teknisen johtajan esitys liäyksineen hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Tarkastuslautakunta
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.