

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 135
§ 26

11.05.2021
23.06.2021

TALOUSARVION 2021 MÄÄRÄRAHAMUUTOS / KOULU-PÄIVÄKODIN RAKENNUSURAKKA

Khall 11.05.2021 § 135

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä (kh 30.3.2021 § 103) on todettu teknisen lautakunnan kohdalla koulu-päiväkodin rakennusurakasta seuraavaa:

”Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020-2021, jonka takia tuli tehtäväksi teknisen työn väistötilojen rakentaminen sekä yläkoulun purku ja pilaantuneen maan poisto, jotka saatiin tehtyä syksyyn mennessä. Haittatekijänä purku ja pilaantuneen maan poiston toteutukseen ilmeni tarkoitushakuista oikaisuvaatimusten tekemistä, jotka viivästyttivät purkutyötä tarpeettomasti, aiheuttaen kunnalle ja urakoitsijoille haittaa. Käytännössä hanke toteutui samalla tavalla mutta 2-3 kuukautta viivästyneenä, jolloin menetettiin parasta kesäajan rakennusaikaa. Tämä viivästytti uuden koulupäiväkodin rakennushankkeen käynnistämistä merkittävästi.”

Viivästyminen on raportoitu tilinpäätöksen 2020 sekä investointiohjelmassa että rahoituslaskelmassa. Rahoituslaskelmasta näkyy, että investointimenoihin kokonaisuudessaan oli budjetoitu 2 747 euroa, joka toteutui 1 420 000 euron suuruisena. Lainaa nostettiin vastaavasti vähemmän, ja kunnan lainakanta 31.12.2020 oli yhteensä 4 767 000 euroa.

Tekninen lautakunta on käsitellyt 26.4.2021 § 29 koulu-päiväkotihankkeen etenemistä ja rahoitustarpeen muutosta seuraavasti:

”Tähän mennessä kouluhankkeeseen on käytetty vuosina 2019 – 2020 kokonaisuudessaan noin 1 130 000 €. Hankkeen käynnistyminen ja toteutus viivästyivät vuoden 2020 osalta, jolloin suuri osa vuodelle 2020 varatusta rahoituksesta jäi käyttämättä. Kustannukset painottuvat hankkeen osalta vuodelle 2021. Talousarvioon vuodelle 2021 on varattua 2 883 000 €.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, tunnisteelle Pelkosenniemen uusi koulu 1155 määrärahaksi 4 170 000 €. Tällöin koulu päiväkotihankkeeseen on käytettävissä kunnanvaltuuston § 80 09.10.2017 mukainen kokonaisrahoitus 5,3 M€ hankkeen loppuun saattamiseksi.”

Lisätiedot/valmistelija: Tekninen johtaja Panu Leinonen puh. 040 487 2445
Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen, p. 040 157 7045

Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2021 talousarvioon tunnisteelle Pelkosenniemen uusi koulu 1155 määrärahaksi 4 170 000 €. Tällöin koulu päiväkotihankkeeseen on käytettävissä kunnanvaltuuston 09.10.2017 § 80 mukainen kokonaisrahoitus 5,3 M€ hankkeen loppuun saattamiseksi.

Käsittely: -

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen yksimielisesti päättäen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2021 talousarvioon tunnisteelle Pelkosenniemen uusi koulu 1155 määrärahaksi 4 170 000 €. Tällöin koulu päiväkotihankkeeseen on käytettävissä kunnanvaltuuston 09.10.2017 § 80 mukainen kokonaisrahoitus 5,3 M€ hankkeen loppuun saattamiseksi.

Tiedoksi: Valtuuston esityslistalle

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Kvalt 23.06.2021 § 26

Kvalt 23.6.2021

Kunnanhallituksen esitys:

Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvioon tunnisteelle Pelkosenniemen uusi koulu 1155 määrärahaksi 4 170 000 €. Tällöin koulu päiväkotihankkeeseen on käytettävissä kunnanvaltuuston 09.10.2017 § 80 mukainen kokonaisrahoitus 5,3 M€ hankkeen loppuun saattamiseksi.

Käsittely: -

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen päättäen hyväksyä vuoden 2021 talousarvioon tunnisteelle Pelkosenniemen uusi koulu 1155 määrärahaksi 4 170 000 €. Tällöin koulu päiväkotihankkeeseen on käytettävissä kunnanvaltuuston 09.10.2017 § 80 mukainen kokonaisrahoitus 5,3 M€ hankkeen loppuun saattamiseksi.

Tiedoksi:

Muutoksenhaku: Päätöksestä voi hakea muutosta kuntalain 135 §:n mukaisesti

kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.