

Vaiheet ja aikataulu									
		I vaihe 2021			II vaihe 2022			III vaihe toimeenpano ja seuranta	
Kohdearyhmä / osallistujat	26.8.2021	Heinä-elo	Syys-loka	Marras-joulu	Tammi-helmi	Maalis-huhti	Touko-kesä	Elo 2022 -	
Valtuusto		Hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyyn vastaaminen	Iltakoulu, jossa tutustutaan saatavilla olevaan tietoon kunnan tunnettuudesta ja kilpailutekijöistä	Toimintaympäristö-analyysi-skenaarioanalyysi esim. SWOT- ja tulevaisuustyöpaja			Valtuuston iltakoulu		
Kunnanhallitus	Päätää strategiatyöskentelyn aloittamisesta, resursseista ja aikataulusta							Kuntastrategialuonnoksen hyväksyminen lausuntokierrokselle	
Johtoryhmä					Kuntastrategialuonnoksen laatiminen (viranhaltijatyo)		Kuntastrategian kokoaminen (viranhaltijatyo)	Toimeenpano toimialoitain mm. talousarviossa	
Strategiatyöryhmä			Kyselyn tulosten käsittely ja johtopäätökset			Strategialuonnoksen käsittely ja valmistelu lausuntokierrokselle (poliittinen ohjaus)	Kuntastrategian kokoaminen		
Henkilöstö					Henkiöstön työhyvinvointikysely				
Vaikuttamistoimielimet							Lausunnot		
Järjestöt							Lausunnot		
Kuntalaiset							Avoimet keskustelutilaisuudet kylissä	Lausunnot	
Muut sidosryhmät							Lausunnot		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--